

### 採購？Q40

- 2、本工程是基於避免標餘款的考量才決定採用統包方式採購？
- 3、本統包工程是否由縣府的景觀總顧問擔任專案管理的工作？
- 4、縣市府內的主計單位是否確實了解統包作業的意義？
- 5、縣市府內的主計單位是否要求另外委託監造單位？

## 檢視事項九：時程與流程控制

城鄉風貌的提案過程中不論是社區或是地方政府常常因為公文轉呈錯過了有效的申請時間，以下的時程檢核可以提供各單位每個階段必須做好的準備工作與時間。

- 1、縣市政府轉發城鄉風貌邀請提案及相關核定提案之公文給鄉鎮公所時，是否給予鄉鎮公所充裕的作業時間準備相關資料？
- 2、前一年度核定的各項城鄉風貌計畫，是否在年初確實完成發包作業？
- 3、前一年度核定的各項城鄉風貌計畫，是否在七月可以提出下一年度的執行計畫報送縣市府納入縣市府內的個別計畫審議？

- 4、地方政府是否在每年七到十月之間已經完成個別計劃審議，備妥各項文件書圖？
- 5、地方政府在每年七到十月之間已經完成審議的計畫，是否已確實彙整並送中央審查？
- 6、地方政府各單位是否確實知悉中央於每年十月至十二月審查城鄉風貌之相關提案，並派主管機關首長於審查時說明？
- 7、由中央審查通過的各提案，是否能在最短時間內彙整並提出修正案，提送中央核定最後確認的執行計畫及補助經費？

## 檢視事項十：僱工購料

- 1、本工程的規模和施作內容是否適合僱工購料？
- 2、僱工購料需要充分了解地方的設計監造規劃師，有無這樣的角？
- 3、是否有在合約書中明訂必須雇用多少（或一定比例）以上的當地居民？
- 4、是否有明訂材料大約的規格和數量？
- 5、是否於契約明定工程保固和驗收的主體單位？
- 6、監造的規劃師是否都是由本人出席重要的溝通說明會？